

Kooperation

Fallstudie 1

Konzeptionelle Strukturierung

Brainstorming

Basis Status Quo

Ziel Kooperation durch Partnerschaft

Zeitplan time in - time out

PRD Planing-Review-Date

Konzeption © DLog./FH-NDS Roland H. Handl

Brainstorming

Im Brainstorming wird nur in Stichworten (Gedankenschritten) kurz und prägnant auf das Momentane eingegangen und dieses festgehalten.

Es sollen alle Ideen bzw. Aspekte, welche die Thematik betreffen, spontan und wertfrei eingebracht (dokumentiert) werden. Die Inhalte haben weder Stellenwert noch Rangordnung.

Basis Status Quo

Darstellung der derzeitigen Situation mit Beurteilung der Marktsituation (Benchmark) im Bereich des Tätigkeitsfeldes.
Kurzdarstellung aus der Sichtweise des Partners.

Ziel

Erarbeiten einer dokumentierten Struktur (Analyse) über Vorgehensweise und Orientierung für eine Grundlage zur Festsetzung von Vereinbarungen bzw. Verhandlungsgrundlagen einer partnerschaftlichen Beziehung.

Struktur in Ausarbeitung auf zwei Ebenen einer Kooperation.


Ebene 1	Technisch/operativ
Ebene 2	Übergeordnete Dachorganisation Philosophie-Leitbild-Strategie-Marketing

Zeitplan

Time in in welchen Zeitetappen wird konkret das Projekt installiert

Time out wie werden die Zeitetappen terminiert und wann sollte (muss) die Basisdokumentation fertiggestellt sein

P-R-D Grundstein für zeitliche Festlegung der Implementierung des Konzeptes in die Firmenebenen mit Ganzheitlichem Auftreten im PR-CD-CI



ZIEL

Orientierung

Kooperation durch Koordination

win - win - connection

Umsetzung